		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		**Fase 1: Planificación y Análisis**	**18 days**	**4/03/26, 10:00a.m.**	**30/03/26, 10:00a.m.**		
2		Levantamiento de requerimientos	5,75 days	4/03/26, 10:00a.m.	11/03/26, 5:00p.m.		
3		Revisión bibliográfica y marco teórico	5,75 days	12/03/26, 8:00a.m.	19/03/26, 3:00p.m.	2	
4		Planteamiento del problema y objetivos	2,75 days	19/03/26, 3:00p.m.	24/03/26, 1:00p.m.	3	
5		Análisis de requerimientos del sistema	3,75 days	24/03/26, 1:00p.m.	30/03/26, 10:00a.m.	4	
6		**Fase 2: Diseño**	**12,75 days?**	**30/03/26, 10:00a.m.**	**15/04/26, 5:00p.m.**		
7		Diseño de la interfaz (UI/UX)	10,75 days?	30/03/26, 10:00a.m.	13/04/26, 5:00p.m.	5	
8		Diseño del prototipo	10,75 days?	30/03/26, 10:00a.m.	13/04/26, 5:00p.m.	5	
9		Diseño de la arquitectura (Frontend - Backend)	2 days	14/04/26, 8:00a.m.	15/04/26, 5:00p.m.	7;8	
10		**Fase 3: Desarrollo**	**28,25 days**	**16/04/26, 8:00a.m.**	**26/05/26, 10:00a.m.**		
11		Módulo de autenticación y usuarios	5 days	16/04/26, 8:00a.m.	22/04/26, 5:00p.m.	9	
12		Módulo de inventario (productos, stock)	5 days	23/04/26, 8:00a.m.	29/04/26, 5:00p.m.	11	
13		Módulo de ventas y facturación	5 days	30/04/26, 10:00a.m.	7/05/26, 10:00a.m.	12	
14		Módulo de reportes y estadísticas	5 days	8/05/26, 10:00a.m.	15/05/26, 10:00a.m.	13	
15		Integración de módulos	4,75 days	15/05/26, 10:00a.m.	21/05/26, 5:00p.m.	14	
16		Revisión interna de código	2 days	22/05/26, 10:00a.m.	26/05/26, 10:00a.m.	15	
17		**Fase 4: Pruebas y QA**	**8 days**	**26/05/26, 10:00a.m.**	**5/06/26, 10:00a.m.**		
18		Pruebas unitarias y de integración	3 days	26/05/26, 10:00a.m.	29/05/26, 10:00a.m.	16	
19		Pruebas de usuario (UAT)	3 days	26/05/26, 10:00a.m.	29/05/26, 10:00a.m.	16	
20		Corrección de bugs y ajustes	3 days	29/05/26, 10:00a.m.	3/06/26, 10:00a.m.	18;19	
21		Aprobación final del cliente	2 days	3/06/26, 10:00a.m.	5/06/26, 10:00a.m.	20	
22		**Fase 5: Ajustes y Cierre**	**15,5 days**	**5/06/26, 10:00a.m.**	**26/06/26, 3:00p.m.**		
23		Ajustes y mejoras del sistema	3,75 days	5/06/26, 10:00a.m.	10/06/26, 5:00p.m.	21	
24		Preparación de informe final	5,75 days	11/06/26, 8:00a.m.	18/06/26, 3:00p.m.	23	
25		Sustentación del proyecto	6 days	18/06/26, 3:00p.m.	26/06/26, 3:00p.m.	24	




8 mar 26
15 mar 26
22 mar 26
29 mar 26
5 abr 26
12 abr 26
19 abr 26
26 abr 26
3 may 26
10 may 26
17 may 26
24 may 26
D L M M J V S


31 may 26
7 jun 26
14 jun 26
21 jun 26
28 jun 26
5 jul 26
12 jul 26
19 jul 26
26
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D